



Stadtteilforum Wiblingen

TOP 3 Auswirkung der großen Baustellen B10/B30/B31 1 auf den Ulmer Süden, Auswirkung auf den ÖPNV/Linie 4 und Baumaßnahmen an der Bushaltstelle Friedhof

22. Mai 2025

Umbau der Endhaltestelle „Wiblingen Friedhof“



- Barrierefreier Ausbau der Haltestellen der Linie 14 und Linie 4
- Verlegung der Haltepositionen der Linie 4 aufgrund der Ladeinfrastruktur
- Ausstattung der neuen Haltepositionen der Linie 4 mit zwei Lademasten
- Umbau des bestehenden Entwässerungskanals
- Errichtung eines neuen Stationsgebäude für Ladetechnik und Trafos
- Erhalt der vorhandenen Parkplätze
- Sicherstellung des Zugangs zu den neuen Haltepositionen
- Erneuerung der Fahrbahndecke




Freianlagenplan



- Pflanzung von fünf neuen Bäumen
- Erhalt von drei bestehenden Bäumen
- Installation einer neuen Fahrradabstellanlage
- Umsetzung eines überarbeiteten Beleuchtungskonzepts
- Optimierung der Oberflächenentwässerung der Gesamtanlage
- Harmonische Integration der neuen Trafostation sowie der WC-Anlage in das Gesamtbild

Bauablauf

- Baubeginn: März 2025
- Voraussichtliche Inbetriebnahme der neuen Haltepositionen: Mitte August 2025
- Abschluss der Arbeiten an Ladeinfrastruktur und Trafostation inklusive Fassadengestaltung: voraussichtlich Oktober 2025
- Die Straßenbauarbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten



Beispiel Haltestelle „Uni Süd“ (Herbst 2024)

- Lademasten



- Ladestation inkl. Trafos und GUW



ulm

Aktuelle Bauvorhaben

B 311

Stadt Ulm

ulm

RPT: Belagsarbeiten von 19. Mai bis vrsl. 07. Juni 2025



22. Mai 2025


Neue Straße

SWU/FUG: Aktuelle Situation und Ausblick


Stadt Ulm

ulm

aktuell



ab Mitte Juni 2025



22. Mai 2025

Neue Straße

SWU/FUG: Aktuelle Situation und Ausblick

Stadt Ulm


ulm

Juli 2025



FUG teilte mit, dass eine Bauphase vorgezogen wurde und der Radweg voraussichtlich im Juli 2025 wieder früher geöffnet werden kann.

22. Mai 2025



Aktuelle Bauphasen von 28. April bis 17. Juli 2025

- Wagnerstraße nur stadtauswärts befahrbar.
- Die lokale Umleitung stadteinwärts erfolgt über Söflinger Straße, Söflinger Kreis und Bismarckring.

VGW/VI: Sanierung von 01.04. bis 31.10.2025

Lotseneinsätze an 10 Tagen:


- 408 Einsatzstunden
- 72 Personen

Veranstaltung	Tag
Deutsches Musikfest	Donnerstag, 29.Mai 2025
Deutsches Musikfest	Freitag, 30. Mai 2025
Deutsches Musikfest	Samstag, 31.Mai 2025
Deutsches Musikfest	Sonntag, 01.Juni 2025
Landesposaunentag	Samstag, 28.Juni 2025
Landesposaunentag	Sonntag, 29.Juni 2025
Fischerstechen	Freitag, 18.Juli 2025
Lichterserenade	Samstag 19. Juli 2025
Fischerstechen	Sonntag, 20.Juli 2025
Wincent Weiss Konzert	Sonntag, 20.Juli 2025
Schwörmontag	Montag 21.Juli 2025

22. Mai 2025

Von 1. April bis vrs! 31. Oktober 2025.
Bitte alle Umstiegsmöglichkeiten nutzen.

ulm




Blaubeurer Straße

EBU: Kanalsanierung zw. Hornbach/Aldi u. IKEA 05.05. bis 31.10.2025

Stadt Ulm

ulm



Blaubeurer Straße

EBU: Kanalsanierung zw. Hornbach/Aldi u. IKEA 05.05. bis 31.10.2025

Stadt Ulm

ulm



1. Bauphase von 05.05. bis vrsl. 23.06.2025:

- Rechtsabbieger vom Blaubeurer Ring zu IKEA ohne LSA: unsignalisierte/ schnellere, einspurige IKEA-Zufahrt
- **Sonntag, 18. Mai 2025: Sperrung der Blaubeurer Str. von 06:00 bis 22:00 Uhr zum Abhängen der Beleuchtung zw. KFC und Blaubeurer Ring**



2. Bauphase von vrsl. 23.06. bis 01.08.2025:

- Rechtsabbieger vom Blaubeurer Ring zu IKEA ohne Ampel: unsignalisierte/ schnellere, einspurige IKEA-Zufahrt
- Umstellung abhängig v. Einrichtung neuer Ampeln bei Hornbach und Behringer Str.
- Sperrung IKEA-Ausfahrt






- aktuell: Kampfmittelsondierung
- vorab: Donauabsenkung um 1,50 m
- Vrs. in KW 22: Konventioneller Rückbau der oberstromigen Brückenhälfte (Dauer: ca. 3 Tage)
- Live-Streaming möglich

Adenauerbrücke

Staatl. BA Kr.: Radwegeführung von 28. April bis 25. Mai 2025

Stadt Ulm

ulm



Die Umleitung des Fuß-/Radverkehrs erfolgt stromabwärts über die Bahnbrücke, weil die provisorische Brücke stromaufwärts erst **Anfang Juli 2025 fertiggestellt ist.** (Gründe für Verzögerung: Statikprüfung fehlte, Vergabe erst 01/25)

Grund für die Sperrung sind vorbereitende Arbeiten für die Gründung der neuen Adenauerbrücke:

- Einsatz von Großgeräten zum Setzen v. Bohrpfehlen (bis 25 m) und Spundwänden
- Materialtransporte kreuzen bisherige Rad-/Gehwegbrücke
- Aus Sicherheitsgründen ist eine Nutzung der bisherigen Rad-/Gehwegbrücke nicht möglich.

Adenauerbrücke

Staatl. BA Kr.: Radwegeführung von 26. Mai bis 03. Juli 2025

Stadt Ulm

ulm



derzeit
Prüfung einer
kürzeren
Alternativ-
Route

ulm

Anstehende Bauvorhaben

VGV: Straßen-/LSA-Sanierungen

VGv:


Vorläufige Planung zur Sanierung der Signalanlagen an der Umleitungsstrecke Berliner Ring/Kuhberggring

- Spange „Recyclinghof Grimmelfingen“ K 9915 Kuhberggring: 19.05.2025 bis vrs. 07.06.2025 (während der B 311-Sperrung)
- Aufweitung und LSA in Jörg-Syrin-Straße: 10.06.2025 bis 11.07.2025

VGv/VI:

Vorläufige Planung für Belagssanierungen:

- **1. BA:** L1079 bis Albstraße: 10. -20.06.2025 (Pfingstferien)
- **2. BA:** Albstraße bis B10: WE 27.-30.06.2025
- **3. + 4. BA:** BWK bis Science Park/Wilhelm-Runge-Straße: WE: 04.-07.07. (Ersatztermin: WE: 11.-14.07.2025)



Umleitungsstrecke B10


VG/VI: Stuttgarter Straße

Maßnahmenübersicht:

- 2 Fahrspuren stadteinwärts bis Knotenpunkt Eythstraße
- Busspur stadteinwärts und Entfall Parkstreifen im Bereich Friedhof (von Eythstraße bis Haltestelle Neuer Friedhof)
- Deckensanierung Stuttgarter Straße
- Anpassung/Neue Signalsteuerung an den Knotenpunkten (KP)

Umsetzung von Anfang Juli bis Herbst 2025

- Verkehr immer in beide Fahrtrichtungen möglich!
- **Ab Juli 2025:** Sanierung der Brückenbauwerke Stuttgarter Straße über K 9915 (Bauwerk 5) und Fußgängersteg Hörvelsinger Weg
- **Wochenende Ende Oktober 2025:** Deckensanierung (Vollsperrung unterer Bereich, Eythstr. bis Kaserne ist Einbahnstraße)



Brückenbauwerke

VG/VI: Planung d. Bauwerke 5, 3/4 und 2

Stadt Ulm

ulm



Planung:

Bauwerk 5 (Brückenbauwerk Stuttgarter Straße über K 9915):


- Aufgrund der kurzen Bauzeit von zwei Monaten (Juli - August 2025) erfolgt die Abdichtung mit einem HANV-System
- Ersatzneubau nach 2030

Bauwerk 3 + 4 (K 9915 über Abfahrt B10 bei Lehr/Wissenschaftsstadt):

Im Anschluss an Bauwerk 5 bis November 2025

Bauwerk 2 (K 9915 über Abfahrt B10 bei Lehr/Wissenschaftsstadt):

- in 2026 im Zusammenhang mit der WSB-Erneuerung (Verkehr aus Norden gesperrt)



Aktuell wird an der Abwicklung der Ersatzverkehre gearbeitet.

Bayerischer Bahnhof / ESTW

- 02.01. bis 06.02.2026

Hauptbahnhof / Weichen-einbau und ESTW

- 13.01. bis 06.02.2026


ulm

Parkraummanagement

Parkraummanagement

Evaluation Innenstadt: Fazit

- Parkraumangebot in der Innenstadt ist **übersichtlicher und strukturierter**.
- Anteil an **Fahrzeugen mit Bewohnerparkausweis hat sich deutlich erhöht**, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden (Parkzone C Nacht: Anteil von 86 %).
- Neuordnung der Parkregelungen hat zu spürbarer **Reduktion von Falschparkenden** und stärkerer Nutzung der vorgesehenen Sammelanlagen geführt.
- Durchgängiger Rückgang der Parkraumnachfrage im Straßenraum bestätigt, dass die **Steuerungswirkung greift**. → Besonders die Eröffnung der neuen Tiefgarage am Hauptbahnhof hat zur Entlastung beigetragen und stellt eine attraktive Alternative dar.




Parkraummanagement

Erweiterung: Bewohnerparkbereiche ab Februar 2026

Stadt Ulm

ulm



22. Mai 2025

Erste Verordnung zur Änderung der Rechtsverordnung der Stadt Ulm über die Erhebung von Gebühren für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen (Bewohnerparkgebührenverordnung)

§ 1 Gebühren

- (1) Für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises wird eine Gebühr in Höhe von **300 Euro** pro Jahr erhoben.
- (2) Die Gebühr nach Abs. 1 ist mit der Beantragung des Bewohnerparkausweises in vollem Umfang fällig.
- (3) Für die Änderung oder Umschreibung eines bereits ausgestellten Bewohnerparkausweises wird eine Gebühr von 12 Euro erhoben. Der Geltungszeitraum ändert sich dadurch nicht.

§ 2 Inkrafttreten

- (1) Diese Änderung tritt am **01.02.2026** in Kraft.

Satzung über die Festsetzung der Parkgebühren für das Parken auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt Ulm (Parkgebührensatzung)

Innenstadt aktuell

- 2,50 € pro Stunde
- 9:00 bis 22:00 Uhr

Restliches Stadtgebiet ab 01.02.2026

- 2,00 € pro Stunde
- 9:00 bis 20:00 Uhr

Innenstadt ab 01.07.2026

- 3,00 € pro Stunde
- 9:00 bis 22:00 Uhr

Anpassung der Parkentgelte in den Parkhäusern der Ulmer Parkbetriebs-GmbH (PBG) seit 01. Mai 2025

Kurzparktarife

- in folgenden Parkhäusern: Am Bahnhof, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel, Theater, CCU Nord
- von 2,00 €/Stunde auf 2,20 €/Stunde

Tageshöchstsatz

- in folgenden Parkhäusern: Am Bahnhof, Am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel, Theater
- von 18 € auf 20 €

Tageshöchstsatz

- CongressCentrum Nord (CCU Nord)
- von 9 € auf 10 €

ulm

Besten Dank für Ihr Interesse!